

**Maßnahmensteckbrief**

<b>Maßnahme (Nr.):</b> wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
<b>Maßnahme (Titel):</b> <i>Einrichtung des Dienstleistungszentrum im BKG</i>	
<b>Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB):</b> <i>HB 3.2 a – BKG übernimmt Aufgaben eines zentralen Geo-Dienstleisters</i>	<b>ABC-Stufe:</b> <b>A</b>
<b>Verantwortliche Stelle:</b> <i>Bundesministerium des Innern</i>	
<b>Einzubindende Stellen:</b> <i>Bundesamt für Kartographie und Geodäsie</i>	
<b>Einzubindende Gremien:</b> <i>AdV, LA Geobasis, LG GDI-DE</i>	
<b>Umsetzungszeitraum:</b> - Abstimmungsphase Jan. 2012 – Sept. 2012 - Organisationserlass Oktober 2012	<b>Umsetzungstermin:</b> 01.11.2012 (abgeschlossen)
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> - Aufbau der Zentralisierung der Serviceeinrichtung – DLZ an einen Ort - Weiterer Ausbau der koordinierenden Serviceaufgaben mit Einbindung des bestehenden Betriebs des Geodatenzentrums (AdV, LA Geobasis). - Als ebenenübergreifende und im Einklang mit den föderalen Zuständigkeiten zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für Georeferenzdaten des Bundes fungieren - Umsetzung der Anforderungen des im BGeoRG festgelegten Aufgabenzuschnitts - Aufbau von themenspezifisches Expertenwissen vor Ort - Einrichtung einer zentrale Servicestelle für die Wissenschaft	<b>Vorarbeiten:</b> - In-Kraft-treten des BGeoRG (zum 1.11.2012 erfolgt)
<b>Angestrebte Ziele:</b> - Bündelung der Dienstleistungen im BKG an einem Ort. (Leipzig) - Den Aufgabenzuschnitt entsprechend den aktuellen Anforderungen ausrichten - Schaffung einer Servicestelle für die Abgabe von Geodaten an die Wissenschaft	

### Maßnahmensteckbrief

---

<b>Erwartete Ergebnisse:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Organisationserlass</li></ul>	
<b>Meilensteine:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Abstimmung der notwendigen Änderungen sowohl unter organisatorischen als auch fachlichen Gesichtspunkten</li><li>- Umsetzung des festgelegten Aufgabenschnitts im BGeoRG</li></ul>	<b>Termine Meilensteine:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 01.09.2012</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Einrichtung des DLZ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 01.11.2012</li></ul>
<b>Kommentare:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	