

Maßnahmensteckbrief

Maßnahme (Nr.): wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
Maßnahme (Titel): <i>Erstellung Grobkonzept für den Aufbau und Betrieb einer nationalen PRS-Teststellung</i>	
Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB): HB 3.3. g. - Aufbau einer nationalen PRS-Sicherheitsinfrastruktur und einer Teststellung für den PRS-Dienst, welche Bundes- und Landesbehörden, der Wirtschaft und der Wissenschaft für die Entwicklung und Tests dienen sollen	ABC-Stufe: A
Verantwortliche Stelle: <i>Bundesministerium des Innern (BMI)</i>	
Einzubindende Stellen: <i>BMVBS, BMWi, BMVg, BMF, BSI, WTD81, BKG, BVA, THW, BBK, BKA, BPOL, BfV, Vertreter der Länder (AdV, BY, NRW)</i>	
Einzubindende Gremien: <i>IMAGI, Staatssekretärsausschuss PRS (StA PRS), Steuerungsgruppe PRS</i>	
Umsetzungszeitraum: - Vorbereitungsphase 01.02.2012 - 17.06.2012 - Entwicklungs-/Abstimmungsphase 18.06.2012 - 31.12.2012 - Abschlussphase 01.01.2013 - 31.03.2013	Umsetzungstermin: 31.03.2013
Beschreibung der Maßnahme: - Durchführung einer Kickoff-Veranstaltung mit allen beteiligten Stellen - Durchführung von insgesamt 7 Workshops zum organisatorischen und fachlichen Grobkonzept und zum Testmanagement - Abstimmung der Entwürfe der Kapitel des Grobkonzepts in 4 Leseräumen - Durchführung von 2-3 Sitzungen der Steuerungsgruppe PRS - Gespräche mit Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft - Vorbereitung eines Beschlusses auf Staatssekretärs-Ebene über die Umsetzung des konzipierten PRS-Test	Vorarbeiten: - Sammlung und Aufbereitung aller relevanten Dokumente - Einbindung aller betroffenen Stellen
Angestrebte Ziele: - Konzeptionierung eines möglichst realitätsnahen Tests des Galileo PRS im Zeitraum	

Maßnahmensteckbrief

<p>2016-2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Testergebnisse sollen eine fundierte Entscheidung über die spätere Einführung von Galileo PRS in den Regelbetrieb ermöglichen - Sensibilisierung und Vorbereitung der potentiellen Nutzer des PRS - Bessere Positionierung Deutschlands innerhalb der EU bzgl. PRS 	
<p>Erwartete Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Bund und Ländern abgestimmtes Grobkonzept für den Galileo PRS-Test 	
<p>Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kickoff 	<p>Termine Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18.06.2012
<ul style="list-style-type: none"> - Leseraum Entwurf Gesamtdokument Grobkonzept 	<ul style="list-style-type: none"> - 09.01.2013
<ul style="list-style-type: none"> - Billigung Grobkonzept durch StA PRS 	<ul style="list-style-type: none"> - März 2013
<p>Kommentare:</p> <p>-Risiken: Verzögerung im Aufbau Galileo und Verfügbarkeit prä-operationeller Empfangsgeräte</p>	