Maßnahmensteckbrief

Maßnahme (Nr.): wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
Maßnahme (Titel): *GIW-Leitprojekt-GeoClearingnetz*	
Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB): *HB 2.2 b - Zusammenarbeit von öffentlichen Geodatenbereitstellern und privaten Nutzern/Entwicklern*	**ABC-Stufe:** **C**
Verantwortliche Stelle: *Kommission für Geoinformationswirtschaft (GIW-Kommission)*	
Einzubindende Stellen: *Initiative D21;*	
Einzubindende Gremien: *TaskForces der GIW-Kommission; Regionale Netzwerke; GDI-Koordinierungsstellen*	
Umsetzungszeitraum: - Entwicklungs-/Abstimmungs-/Evaluierungs-/… phase laufendes Projekt - Abschluss offen	**Umsetzungstermin:** laufend
Beschreibung der Maßnahme: - Vernetzung zwecks Informationsaustausch	**Vorarbeiten:** - Projekt läuft bereits
Angestrebte Ziele: - Verbesserung des überregionalen Informationsaustausches zwischen Wirtschaft, Netzwerken und Verwaltung in der GDI-DE.	
Erwartete Ergebnisse: - Erhöhung der Effektivität innerhalb des Aufbaus der GDI und ihrer Nutzung durch die Wirtschaft	
Meilensteine: - Nicht geplant	**Termine Meilensteine:** - Nicht geplant
Kommentare: - Risiken: Inhomogenität von Rahmenbedingungen (Lizenzen, Preise, Datenschutz) in den Bundes-,Länder- und Kommunalbehörden.	