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Maßnahme (Nr.):

wird von koordinierender Stelle ausgefüllt

Maßnahme (Titel):

GIW-Leitprojekt-GeoRohstoff

Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB):

HB 2.2 b - Zusammenarbeit von öffentlichen Geodatenbereitstellern und pri-
vaten Nutzern/Entwicklern

ABC-Stufe:

C

Verantwortliche Stelle:

Kommission für Geoinformationswirtschaft (GIW-Kommission)

Einzubindende Stellen:

Verbände der Rohstoffwirtschaft; Bundesbehörden, Länderbehörden, Kommunalbehörden

Einzubindende Gremien:

TaskForces der GIW-Kommission; Bund-Länder-Ausschuss Bodenforschung (BLA-GEO);
Länderausschuss Bergbau (LAB); Ministerkonferenz für Raumordnung, Vereinigung der
Landesdenkmalpfleger

Umsetzungszeitraum:

- Entwicklungs-/Abstimmungs-
/Evaluierungs-/… phase
laufendes Projekt

- Abschluss offen

Umsetzungstermin:

laufend

Beschreibung der Maßnahme:

- Unterstützung bei Vernetzung und Daten-
bezug

Vorarbeiten:

- Projekt läuft bereits

Angestrebte Ziele:

- Vollständige und aktuelle Versorgung der Unternehmen der Rohstoffwirtschaft mit allen
verfügbaren Planungsinformationen.

Erwartete Ergebnisse:

- Web-Applikation mit Planungsinformationen für Unternehmen der Rohstoffwirtschaft

Meilensteine:

- Nicht geplant

Termine Meilensteine:

- Nicht geplant

Kommentare:

- Risiken: Inhomogenität von Rahmenbedingungen (Lizenzen, Preise, Datenschutz) in den
Bundes-,Länder- und Kommunalbehörden.


