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Projekt Manager
Projektbeginn/ende 14.09.2020 - 30.11.2022

Fortschritt 0%
Vorgänge 49
Ressourcen 10



Vorgang Anfang Ende
Projektkoordination 15.09.20 08.06.21

Regelmäßige Treffen der AG Anwendungsfall organisieren
UAP 1.1 Projektkoordination

15.09.20 20.10.20

AG Anwendungsfall Treffen Termin
Jeden ersten Dienstag im Monat um 13:00 Uhr.

Infos zu den Teilnehmern im Ressourcentab.

21.10.20 21.10.20

Gesamtprojekttreffen Terminfindung
UAP 1.1 Projektkoordination

Terminfindung für ein Treffen mit allen beteiligten Projektpartnern.

Informationsautasch innerhalb des Projekts zu zäh.

01.12.20 29.12.20

Lizenzschließung mit DLZ zur Datennutzung
DLZ benötigt:

- Name des Projektes

- Förderzeitraum bzw. Projektlaufzeit

- Inhalt bzw. Projektziel (für die genannten Punkte kann ggf. ein Link angegeben werden, sofern die verlinkte Webseite die entsprechenden
Informationen enthält)

- Vornamen, Namen, Email-Adressen, Telefonnummern und Adressen von Ansprechpartnern für Vertragliches, Technisches und Bestellungen
(hier ist es unproblematisch, wenn einen Person mehrere Rollen übernimmt, was intern natürlich vorher seitens der Projektverantwortlichen geklärt
werden muss; zumindest ein Ansprechpartner für Vertragliches muss genannt werden)

04.01.21 25.01.21

Unterarbeitspaketkoordination 02.12.20 08.06.21
Gespräche zu AP2 (Datenimport)
Terminfindung und anschließende Klärung welche Aufgaben das BKG bei

UAP 2.1 (Datenmapping und Modellanpassungen) und
UAP 2.2 (Ausführen der Datenimporte) hat.

02.12.20 09.12.20

Gespräche zu AP5 organisieren (Services und APIs)
Terminfindung und anschließende Klärung welche Aufgaben das BKG bei

UAP 5.1 (Entwicklung von Web Diensten für den Datenabruf) hat.

08.03.21 15.03.21

Nicht Haupt-AP Aufgaben koordiniert
Alle Aufgaben, die nicht in den betreuten Arbeitspaketen 7 & 8 liegen wurden geklärt bzw. abgeschlossen.

--> Die Hauptaufgabe des BKG im AP2 ist die Datenbereitstellung und Klärung unterwelchen Bedingungen gewisse Datensätze zur Verfügung
gestellt werden können

16.03.21 16.03.21
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Vorgang Anfang Ende
Gespräch zu 7.1 (Konzeption und Spezifikation)
- Erstellen der Sichten für INSPIRE, Berichte, Fachauskünfte und andere Datenbereitstellungen
- Erstellen der Sichten für den Anwendungsfall Klima und Mobilität

Was ist mit den Arbeitsschritten gemeint?

--> Datenbank Views für INSPIRE etc. aus Standards/Richtlinien

--> Datenbank Views für Kommunen anhand der Anwendungsfälle individuell festzulegen

18.12.20 25.12.20

Gespräch zu 7.4 (Spezifikation des Datenmanagments)
Terminfindung und anschließende Klärung welche Aufgaben das BKG bei

UAP 7.4 (Spezifikation des Datenmanagments) hat.

-->keine gesonderte Hilfe neben der Koordinierung seitens BKG nötig

25.12.20 04.01.21

Gespräch zu 7.5 (Implementierung von Anwendungsszenarien)
Ist Hilfe seitens des BKGs zu diesem Punkt notwendig?

01.06.21 08.06.21

Berichtspflichten 05.04.21 29.11.22
Zwischenbericht I 05.04.21 29.04.21
Zwischenbericht I eingereicht 30.04.21 30.04.21
Zwischenbericht II 04.04.22 28.04.22
Zwischenbericht II eingereicht 29.04.22 29.04.22
Schlussbericht 07.11.22 29.11.22
Schlussbericht eingereicht 30.11.22 30.11.22

AP7 (Anwendungsfall Klima und Mobilität) 15.09.20 06.04.21
Präsentation über GDI Dokumente & Anforderungen 21.09.20 21.09.20
Relevante GDI Dokumente den Projektpartnern bekannt
Die Projektpartner bekennen sich dazu, Standards und Vorgaben der GDI-DE und INSPIRE einzuhalten.

Relevante Dokumente unter (UAP 7.1):
https://wiki.gdi-de.org/pages/viewpage.action?pageId=757764338

22.09.20 22.09.20
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Vorgang Anfang Ende
Erste Eruierungen der Anforderungen Anwendungsfall Klima&Mobilität
Erste Inputs:

- Vogelsbergkreis: Harmonisierung von Gebäudedaten
- Leipzig: Prozessoptimierung der Erstellung von Lärmkarten ( Harmonisierung der erforderlichen Daten und Verschneidung/Erzeugung)
- Lippe: inteligentes / Kommunenübergreifendes Verkehrsmanagement ...
- Dresden: noch offen. Bereitstellung von POI Informationen ...

15.09.20 20.10.20

Bereich im GDI-DE Wiki zur Kommunikation und Organisation erstellt
Offener Bereich im GDI-DE Wiki für alle Projektpartner zugänglich (1 Zugang pro Partner)

Für jedes AP sind bereits eigene Seiten eingerichtet.

Für Datenbedarfe und bereits bekannte Quellen ist unter AP7 eine Tabelle hinterlegt:

https://wiki.gdi-de.org/pages/viewpage.action?pageId=760643802

hier sollen Bedarfe und bereits bekannte Quellen durch alle Projektpartner ergänzt werden.

20.10.20 20.10.20

Dokumentation des Anwendungsfalls (Klima&Mobilität + inhaltlich&funktional)
Die Dokumentation findet im GDI-DE Wiki statt und soll sich an der Dokumentation der Fachnetzwerke/technischer Umsetzung orientieren.

Um eine Nachnutzung zu gewährleisten ist eine umfangreiche Dokumentation (auch der Arbeitsschritte) notwendig. Dokumentation muss
abstrahierbar sein (7.2).

20.10.20 02.04.21

Schärfung der Anforderungen
Bereitgestellte Strukturen im GDI-DE Wiki sollen genutzt werden um Fälle zu diskutieren und auszuarbeiten.

22.10.20 01.12.20

Ausarbeitung der Anwendungsszenarien
Bis zum AG Anwendungsfall Treffen am 05.01.2021 sollen erste konkretere Anwendungsfälle der Projektpartner formuliert sein.

Fall: Zukunftskonzept 2025 Lippe
Fall: Harmonisierung von Gebäudedaten VBK
Fall: Prozessoptimierung Lärmkartierung Leipzig
Fall: ?

02.12.20 05.03.21

Erste ausgearbeitete Version von Anwendungsfällen der Projektpartner
Sobald jeder kommunale Partner einen Anwendungsfall formuliert hat, kann damit begonnen werden, SMARTe Ziele für diese zu stecken.

Status Lippe:    Projektabsprachen laufen; Update                            Mitte Januar
Status Leipzig:  Dokumentation läuft
Status Vogelsbergkreis:                i.A.
Status Dresden:i.A.

08.03.21 08.03.21
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Vorgang Anfang Ende
Formulierung (SMARTer) Szenarien
inkl. Gespräche mit Technik ob realisierbar

S– Spezifisch
M– Messbar
A– Akzeptiert
R– Realistisch
T– Terminierbar

08.03.21 06.04.21

UAP 7.3 (Datenbereitstellung und Visualisierung)
UAP 7.3: Anforderungen für Datenbereitstellung (gemäß INSPIRE und GDI-DE) sowie an die Visualisierung der Ergebnisse (Technik und
Dokumentation) müssen vertieft werden.

Diese werden dokumentiert.

Welche Vorstellungen haben die kommunalen Partner?
Was ist mit der Technik möglich?
--> Gespräche mit Technik und Kommunen

08.03.21 06.04.21

Konsolidierte Fassung der Anwendungsfälle
UAP 7.2

07.04.21 07.04.21

AP8 (Qualitätssicherung und Verwertung) 08.03.21 09.03.22
Erstellung Qualitätsplan
Sinnvolle Testszenarios für die Anwendungsfälle bestimmen

08.03.21 26.03.21

Qualitätskonzept erarbeitet 29.03.21 29.03.21
Überprüfung der Dokumentation 29.03.21 05.07.21
Dokumente zur Nachnutzung stehen bereit 06.07.21 06.07.21
Überprüfung der Datanbank auf Anforderungen der GDI-DE und Projektpartner 02.06.21 01.09.21
Überprüfung der importierten Daten
Werkzeuge:
- INSPIRE Validator
- Testsuite

29.03.21 05.07.21

Überprüfung der Anwendung
Benutzung von GIS um Anwendungen/Daten/Dienste zu testen.

01.07.21 01.02.22

Vergleich der finalen Anwendung mit SMART-Zielen
Relative Qualität des erreichten Zustands zu vorformulierten Zielen.

02.03.22 09.03.22

Technische Vorgänge 14.09.20 01.03.22
AP2 (Datenimport) 14.09.20 01.06.21
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Vorgang Anfang Ende
Erste Datensichtungen
laut Rudolf

04.03.21 04.03.21

Zentrale Datenbank mit allen benötigten Daten 02.06.21 02.06.21
UAP 7.5 (Implementierung von Anwendungsszenarien) 09.06.21 01.11.21
Anwendungen sind Betriebsbereit 02.03.22 02.03.22

Hackathon
Wenn ein Hackathon bereits Mitte 2021 gewünscht/möglich ist uU Absprache mit F.Würriehausen zwecks Synergien.

1. Projektleitung
2. Falk

01.03.22 27.05.22

Organisation Hackathon
Hackathon soll zum Abschluss des Projektes stattfinden.

Verwendet werden im Optimalfall, Daten und Dienste die durch das envVisio-GI Projekt erarbeitet werden konnten.

01.03.22 25.05.22

Hackathon Durchführung 26.05.22 27.05.22
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Ressource
Fachhochschule Erfurt (FHE)
Kreis Lippe (LIP)
Stadt Leipzig (L)
Vogelsbergkreis (VK)
Stadt Dresden (DD)
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)
M.O.S.S. GmbH (MOSS)
Simplex4Data GmbH (S4D)
HRD Consulting (HRD)
Scopeland Technology GmbH (SCL)
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Gantt-Diagramm 8

Vorgang Anfang Ende

Projektkoordination 15.09.20 08.06.21

Regelmäßige Treffen der AG Anwendungsfall organisie... 15.09.20 20.10.20

AG Anwendungsfall Treffen Termin 21.10.20 21.10.20

Gesamtprojekttreffen Terminfindung 01.12.20 29.12.20

Lizenzschließung mit DLZ zur Datennutzung 04.01.21 25.01.21

Unterarbeitspaketkoordination 02.12.20 08.06.21

Gespräche zu AP2 (Datenimport) 02.12.20 09.12.20

Gespräche zu AP5 organisieren (Services und APIs) 08.03.21 15.03.21

Nicht Haupt-AP Aufgaben koordiniert 16.03.21 16.03.21

Gespräch zu 7.1 (Konzeption und Spezifikation) 18.12.20 25.12.20

Gespräch zu 7.4 (Spezifikation des Datenmanagme... 25.12.20 04.01.21

Gespräch zu 7.5 (Implementierung von Anwendun... 01.06.21 08.06.21

Berichtspflichten 05.04.21 29.11.22

Zwischenbericht I 05.04.21 29.04.21

Zwischenbericht I eingereicht 30.04.21 30.04.21

Zwischenbericht II 04.04.22 28.04.22

Zwischenbericht II eingereicht 29.04.22 29.04.22

Schlussbericht 07.11.22 29.11.22

Schlussbericht eingereicht 30.11.22 30.11.22

AP7 (Anwendungsfall Klima und Mobilität) 15.09.20 06.04.21

Präsentation über GDI Dokumente & Anforderungen 21.09.20 21.09.20

Relevante GDI Dokumente den Projektpartnern bekan... 22.09.20 22.09.20

Erste Eruierungen der Anforderungen Anwendungsfall... 15.09.20 20.10.20

Bereich im GDI-DE Wiki zur Kommunikation und Orga... 20.10.20 20.10.20

Dokumentation des Anwendungsfalls (Klima&Mobilitä... 20.10.20 02.04.21

Schärfung der Anforderungen 22.10.20 01.12.20

Ausarbeitung der Anwendungsszenarien 02.12.20 05.03.21

Erste ausgearbeitete Version von Anwendungsfällen d... 08.03.21 08.03.21

Formulierung (SMARTer) Szenarien 08.03.21 06.04.21

UAP 7.3 (Datenbereitstellung und Visualisierung) 08.03.21 06.04.21

Konsolidierte Fassung der Anwendungsfälle 07.04.21 07.04.21

AP8 (Qualitätssicherung und Verwertung) 08.03.21 09.03.22

Erstellung Qualitätsplan 08.03.21 26.03.21

Qualitätskonzept erarbeitet 29.03.21 29.03.21

Überprüfung der Dokumentation 29.03.21 05.07.21

Dokumente zur Nachnutzung stehen bereit 06.07.21 06.07.21

Überprüfung der Datanbank auf Anforderungen der G... 02.06.21 01.09.21

Überprüfung der importierten Daten 29.03.21 05.07.21

Überprüfung der Anwendung 01.07.21 01.02.22

Vergleich der finalen Anwendung mit SMART-Zielen 02.03.22 09.03.22

Technische Vorgänge 14.09.20 01.03.22

AP2 (Datenimport) 14.09.20 01.06.21

Erste Datensichtungen 04.03.21 04.03.21

Zentrale Datenbank mit allen benötigten Daten 02.06.21 02.06.21

UAP 7.5 (Implementierung von Anwendungsszenarien) 09.06.21 01.11.21

Anwendungen sind Betriebsbereit 02.03.22 02.03.22

Hackathon 01.03.22 27.05.22

Organisation Hackathon 01.03.22 25.05.22

Hackathon Durchführung 26.05.22 27.05.22

 Projektkoordination 

 Gesamtprojekttreffen Terminfindung 

 Lizenzschließung mit DLZ zur Datennutzung 

 Unterarbeitspaketkoordination 

 Gespräche zu AP2 (Datenimport) 

 Gespräche zu AP5 organisieren (Services und APIs) 

 Nicht Haupt-AP Aufgaben koordiniert 

 Gespräch zu 7.1 (Konzeption und Spezifikation) 

 Gespräch zu 7.4 (Spezifikation des Datenmanagments) 

 Gespräch zu 7.5 (Implementierung von Anwendungsszenarien) 

 Zwischenbericht I 

 Zwischenbericht I eingereicht 

 Zwischenbericht II 

 Zwischenbericht II eingereicht 

 AP7 (Anwendungsfall Klima und Mobilität) 

 Dokumentation des Anwendungsfalls (Klima&Mobilität + inhaltlich&funktional) 

 Ausarbeitung der Anwendungsszenarien 

 Erste ausgearbeitete Version von Anwendungsfällen der Projektpartner 

 Formulierung (SMARTer) Szenarien 

 UAP 7.3 (Datenbereitstellung und Visualisierung) 

 Konsolidierte Fassung der Anwendungsfälle 

 AP8 (Qualitätssicherung und Verwertung) 

 Erstellung Qualitätsplan 

 Qualitätskonzept erarbeitet 

 Überprüfung der Dokumentation 

 Dokumente zur Nachnutzung stehen bereit 

 Überprüfung der Datanbank auf Anforderungen der GDI-DE und Projektpartner 

 Überprüfung der importierten Daten 

 Überprüfung der Anwendung 

 Vergleich der finalen Anwendung mit SMART-Zielen 

 Technische Vorgänge 

 AP2 (Datenimport) 

 Erste Datensichtungen 

 Zentrale Datenbank mit allen benötigten Daten 

 UAP 7.5 (Implementierung von Anwendungsszenarien) 

 Anwendungen sind Betriebsbereit 

 Hackathon 

 Organisation Hackathon 

 Hackathon Durchführung 
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Zentrale Datenbank mit allen benötigten D... Schlussbericht eingereichtQualitätskonzept erarbeitetErste ausgearbeitete Version von Anwe... Zwischenbericht I eingereicht Zwischenbericht II eingereichtNicht Haupt-AP Aufgaben koordiniertErste Datensichtungen Anwendungen sind BetriebsbereitDokumente zur Nachnutzung stehen bereitKonsolidierte Fassung der Anwendungsfä...
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Ressource
Fachhochschule Erfurt (FHE)
Kreis Lippe (LIP)
Stadt Leipzig (L)
Vogelsbergkreis (VK)
Stadt Dresden (DD)
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)
M.O.S.S. GmbH (MOSS)
Simplex4Data GmbH (S4D)
HRD Consulting (HRD)
Scopeland Technology GmbH (SCL)
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200% 200% 500% 400% 400% 400% 200% 200%
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