

### Maßnahmensteckbrief

<b>Maßnahme (Nr.):</b> wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
<b>Maßnahme (Titel):</b> <i>Fortschreibung und Qualitätsmonitoring TR BGeoRG</i>	
<b>Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB):</b> <i>HB 1.1 a – verbindliche Qualitätsstandards durch Technische Richtlinie</i>	<b>ABC-Stufe:</b> <b>A</b>
<b>Verantwortliche Stelle:</b> <i>Interministerielle Ausschuss für Geoinformationswesen (IMAGI), Bundesministerium des Innern</i>	
<b>Einzubindende Stellen:</b> <i>Bundesamt für Kartographie und Geodäsie</i>	
<b>Einzubindende Gremien:</b> <i>AG IMAGI, Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder</i>	
<b>Umsetzungszeitraum:</b> - Vorbereitungsphase 15.02.13 – 31.07.2013 - Evaluierungs- und Abstimmungsphase 01.08.13 – 26.09.13	<b>Umsetzungstermin:</b> 24.10.2013
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Fortschreibung der Qualitätsmerkmale nach dem aktuellen Stand der Technik und Qualitätsmonitoring anhand repräsentativer Stichproben zur Einhaltung der Anforderungen nach der TR BGeoRG und Abstimmung mit der AdV.	<b>Vorarbeiten:</b> -
<b>Angestrebte Ziele:</b> - Anpassung der Technischen Richtlinie, falls sich Veränderungen bei den in Bezug genommenen Qualitätsstandards ergeben. - Vielfältige und effiziente Nutzbarmachung der Georeferenzdaten. - Standardisierte Bereitstellung der Georeferenzdaten in hoher Qualität.	
<b>Erwartete Ergebnisse:</b> - Beschluss des IMAGI zur Einholung des Einverständnisses der AdV um die TR fortzuschreiben	
<b>Meilensteine:</b> - Abfrage Änderungsbedarf - Abstimmung mit AdV	<b>Termine Meilensteine:</b> - 30.06.2013 - 31.08.2013

### Maßnahmensteckbrief

---

- Beschluss des IMAGI	- 24.10.2013
<b>Kommentare:</b> -	