

### Maßnahmensteckbrief

<b>Maßnahme (Nr.):</b> wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
<b>Maßnahme (Titel):</b> <i>Einrichtung eines Nationales Archiv für Fernerkundungsdaten</i>	
<b>Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB):</b> <i>1.2 c; Aufbau von gesicherten Bezugswegen für Fernerkundungsdaten</i>	<b>ABC-Stufe:</b> <b>B</b>
<b>Verantwortliche Stelle:</b> <i>BMI</i>	
<b>Einzubindende Stellen:</b> <i>BKG, BMVg, DLR</i>	
<b>Einzubindende Gremien:</b> <i>IMAGI</i>	
<b>Umsetzungszeitraum:</b> - Vorbereitungsphase 01.01.2012 – 31.12.2012 - Entwicklungsphase 01.01.2013 – 30.09.2013 - Abschlussphase 01.10.2013 – 31.12.2013	<b>Umsetzungstermin:</b> 31.12.2013 (erste Ausbaustufe)
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> - Vereinfachung des Zugriffs auf archivierte Fernerkundungsdaten - Zunächst Einstellung der Metadaten ins Geoportal.de - Dann Schaffung einer virtuelle Schnittstelle zwischen existierenden Datenarchiven (insb. BKG, DLR, AGeoBw).	<b>Vorarbeiten:</b> - Identifikation der bereits im Geoportal.de verfügbaren, behördlichen Fernerkundungsdaten bzw. ihrer Metadaten - Erarbeitung eines Metadatenkonzepts. - Erarbeitung / Überarbeitung des NAF-Konzeptes und eines Meilensteinplans.
<b>Angestrebte Ziele:</b> - Vereinfachung des Zugriffs auf archivierte Fernerkundungsdaten - Behörden erhalten einen Überblick über Fernerkundungsdaten, die in der Bundesverwaltung und beim DLR verfügbar sind. - Behörden können archivierte Daten über eine Schnittstelle beschaffen. Abrufwege, Nutzungsbedingungen, Kosten etc. sind klar definiert.	
<b>Erwartete Ergebnisse:</b> - Metadatenkonzept und Umsetzung der ersten Aufbaustufe des NAF (Einstellung der Metadaten behördlichen Fernerkundungsdaten ins Geoportal.de) - Durch den IMAGI gebilligtes NAF-Konzept für eine einheitliche Schnittstelle zu Fernerkundungsdaten	

### Maßnahmensteckbrief

- Umsetzung des NAF-Konzepts in 2014	
<b>Meilensteine:</b>	<b>Termine Meilensteine:</b>
- Einstellung aller Metadaten der frei verfügbaren Datensätze des BKG, AGeoBW, DLR ins Geoportal.de.	- 30.04.2013
- Entwicklung eines Metadatenkonzepts für nicht frei verfügbare Daten (Einheitliche Zugriffsregeln & Wege definieren).	- 30.09.2013
- Umsetzung erste Aufbaustufe NAF (Umsetzung Metadatenkonzept).	- 31.12.2013
- Umsetzung des NAF-Konzeptes für eine einheitliche Schnittstelle, über die alle Daten abgerufen werden können.	- 2014
<b>Kommentare:</b> AGeoBw möchte sich nicht länger am NAF beteiligen. Es werden diesbezüglich weitere Gespräche geführt. (Stand Jan 2013)	