

Maßnahmensteckbrief

Maßnahme (Nr.): wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
Maßnahme (Titel): <i>Vertrag mit dem DLR zum Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation</i>	
Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB): <i>1.2. d; Bereitstellung von Fernerkundungsdaten</i>	ABC-Stufe: A
Verantwortliche Stelle: <i>BMI</i>	
Einzubindende Stellen: <i>DLR, Geschäftsbereichsbehörden des BMI</i>	
Einzubindende Gremien:	
Umsetzungszeitraum: <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitungsphase 01.03.2011 – 31.03.2012 - Abstimmungsphase 01.04.2012 – 31.08.2012 - Abschlussphase 01.09.2012 – 31.12.2012 	Umsetzungstermin: 31.12.2012
Beschreibung der Maßnahme: <ul style="list-style-type: none"> - Zum 01.01.2013 hat BMI mit DLR einen Vertrag zum Abruf von ZKI-Leistungen geschlossen. - ZKI unterstützt Behörden und Einsatzkräfte 24/07/365 mit Erdbeobachtungsdaten, die als Kartenprodukte aufbereitet werden, sowie mit Beratungs- und Schulungsleistungen. - Nutzer sind die BMI-Behörden, das DRK und alle Stellen, die dem Rahmenvertrag mit DLR beitreten und sich finanziell beteiligen. 	Vorarbeiten: <ul style="list-style-type: none"> - Budgetverhandlungen - Entwicklung eines Produktkatalogs - Definition von Service Leveln - Entwicklung von Regelungen zur Vergütung
Angestrebte Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des Zugangs für Behörden zu Fernerkundungsdaten durch die Schaffung eines einheitlichen Ordnungsrahmens und der entsprechenden aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen. - Unterstützung einer effizienten und schnellen Einsatzplanung im zivilen Krisenfall - Stärkung der deutschen Kapazitäten in der satellitengestützten Notfallkartierung und Unterstützung des Notfalldienstes im EU-Programm COPERNICUS 	

Maßnahmensteckbrief

Erwartete Ergebnisse: <ul style="list-style-type: none">- Unterzeichnung eines Rahmenvertrags zwischen BMI und DLR	
Meilensteine: <ul style="list-style-type: none">- Erste, auf Arbeitsebene abgestimmte Vertragsversion- Hausabstimmung im BMI- Endversion Vertrag- Unterzeichnung	Termine Meilensteine: <ul style="list-style-type: none">- 31.08.2012- 15.10.2012- 31.11.2012- 20.12.2012
Kommentare: <ul style="list-style-type: none">- Der Vertrag wurde fristgerecht unterzeichnet und ist seit dem 01.01.2013 in Kraft.	