

Maßnahmensteckbrief

| | |
|--|--|
| Maßnahme (Nr.): wird von koordinierender Stelle ausgefüllt | |
| Maßnahme (Titel): Umsetzung und Ausbau des Dienstleistungszentrums des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG) | |
| Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB): <i>HB 3.2 a – BKG übernimmt Aufgaben eines zentralen Geo-Dienstleisters</i> | ABC-Stufe: A |
| Verantwortliche Stelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) | |
| Einzubindende Stellen: Bundesministerium des Innern (BMI) | |
| Einzubindende Gremien: keine | |
| Umsetzungszeitraum: - Vorbereitungsphase 01.07.2012 - 31.10.2012 - Einrichtungsphase (Erprobung) 01.11.2012 - 31.12.2012 - Abschlussphase (Abstimmung) 01.01.2013 - 30.03.2013 | Umsetzungstermin: 30.03.2013 |
| Beschreibung der Maßnahme: Das BKG wird auf der Grundlage des BGeoRG in den kommenden Jahren zu einem zentralen Geo-Dienstleister des Bundes für Georeferenzdaten. Aus diesem Grund wurde am 1.11.2012 ein Dienstleistungszentrum im BKG eingerichtet. Das BKG ist einerseits zentrale Kontaktstelle für die europäische Ebene, andererseits Bindeglied zwischen Bundesverwaltung und Wirtschaft, Wissenschaft sowie Privaten. Zudem übernimmt es für Bundesbehörden Service- und Koordinationsaufgaben. | Vorarbeiten: Einrichtung des DLZ (11/2012) |
| Angestrebte Ziele: - fortschreitende Ausbau des BKG als zentralen Geo-Dienstleister - neue Kooperationsformen zwischen allen Verwaltungsebenen sowie zwischen Verwaltung und Wirtschaft werden gestärkt - durch gezielte Beratungsleistung wird themenspezifisches Expertenwissen vor Ort aufgebaut | |

Maßnahmensteckbrief

| | |
|---|---|
| Erwartete Ergebnisse: <ul style="list-style-type: none">- Maßnahmenkatalog zur Fortentwicklung des Dienstleistungszentrums des BKG | |
| Meilensteine: <ul style="list-style-type: none">- Bewertung des DLZ in der Einrichtungsphase | Termine Meilensteine: <ul style="list-style-type: none">- 28.02.2013 |
| <ul style="list-style-type: none">- Ableitung Maßnahmenkatalog zur Fortentwicklung des DLZ | <ul style="list-style-type: none">- 15.03.2013 |
| <ul style="list-style-type: none">- Abstimmung Maßnahmenkatalog mit BMI | <ul style="list-style-type: none">- 30.03.2013 |
| Kommentare: <ul style="list-style-type: none">- Risiken: Analyse der Anforderungen und Bedürfnisse kann noch nicht umfassend erstellt werden- Probleme: Unterschiedliche Interessen der Geodatenutzer müssen abgewogen werden | |