

### Maßnahmensteckbrief

<b>Maßnahme (Nr.):</b> wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
<b>Maßnahme (Titel):</b> Abstimmung eines Konzepts zum mittelfristigen nationalen Beitrages zur Einrichtung einer Infrastruktur zur Georeferenzierung im Rahmen von GGOS (Global Geodetic Observing System)	
<b>Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB):</b> HB 3.3 c - Entwicklung einer modernen globalen Infrastruktur zur Georeferenzierung im Rahmen von GGOS	<b>ABC-Stufe:</b> <b>B</b>
<b>Verantwortliche Stelle:</b> Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)	
<b>Einzubindende Stellen:</b> Keine	
<b>Einzubindende Gremien:</b> International Association for Geodesy (IAG) United Nations initiative on Global Geospatial Information Management (UN GGIM)	
<b>Umsetzungszeitraum:</b> - Abstimmungsphase 01.01.2014 - 30.09.2014 - Abschlussphase 01.10.2014 - 31.12.2014	<b>Umsetzungstermin:</b> 31.12.2014
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Das Beobachtungssystem der IAG, GGOS, integriert unterschiedliche geodätische Beobachtungstechniken, Modelle und Auswertemethoden. Dabei wird berücksichtigt, dass eine moderne globale Infrastruktur zur Georeferenzierung sowohl geometrische als auch physikalische Komponenten beinhaltet. Ein globales Netz von geodätischen Observatorien und Analysezentren bildet die physische Grundlage für GGOS. Die bisherigen GGOS-Aktivitäten zur homogenen Prozessierung und zur Datenarchivierung werden im Hinblick auf die Umsetzbarkeit für die Georeferenzierung untersucht.	<b>Vorarbeiten:</b> Gespräche zur Vorbereitung der Umsetzung von TIGO wurden Ende 2012 geführt. Der Antrag, Wettzell als GGOS-Kollokationsstation zu akzeptieren, wurde gestellt.
<b>Angestrebte Ziele:</b> - Entwicklung einer modernen globalen Infrastruktur zur Georeferenzierung im Rahmen von GGOS	
<b>Erwartete Ergebnisse:</b>	

### Maßnahmensteckbrief

---

<p>- Im Ergebnis dieser Maßnahme wird ein Konzept zum nationalen Beitrag zur Einrichtung einer modernen globalen Infrastruktur zur Georeferenzierung im Rahmen von GGOS auf nationaler Ebene erstellt, der eine Liste der Maßnahmen enthält.</p>	
<b>Meilensteine:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitplan und Maßnahmenliste werden vorgestellt.</li></ul>	<b>Termine Meilensteine:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 30.09.2014</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitplan zur Einrichtung der GGOS-Infrastruktur wird akzeptiert.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 31.12.2014</li></ul>
<b>Kommentare:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Risiken: Fortentwicklungen bei GGOS auf internationaler Ebene, die bislang nicht berücksichtigt wurden, machen Ergänzungen oder Korrekturen am Maßnahmenplan notwendig</li></ul>	