

**Maßnahmensteckbrief**

<b>Maßnahme (Nr.):</b> wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
<b>Maßnahme (Titel):</b> <i>Benennung einer (bestehenden) europäischen Organisationseinheit zur Koordinierung des Geoinformationswesens</i>	
<b>Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB):</b> <i>HB 4.3. d. – Organisationseinheit zur Koordinierung des Geoinformationswesens in Europa</i>	<b>ABC-Stufe:</b> <b>C</b>
<b>Verantwortliche Stelle:</b> <i>IMAGI-St, BMI</i>	
<b>Einzubindende Stellen:</b> <i>BMU, BMVBS, ggf. BMWi</i>	
<b>Einzubindende Gremien:</b> -	
<b>Umsetzungszeitraum:</b> - Vorbereitungsphase Jan. 2012 – Oktober 2013 - Abstimmungsphase Nov. 2013 – Dez. 2014 - Abschlussphase Jan. 2015 – Mai 2015	<b>Umsetzungstermin:</b> Mai 2015
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Auf europäischer Ebene existiert keine EU-Institution, die die Ziele für ein bedarfsgerechtes und programmübergreifendes Geodatenangebot in Europa abstimmt und den internationalen Austausch von Geodaten insgesamt für die EU koordiniert. Vor diesem Hintergrund ist die zentrale Zuständigkeit bei der Europäischen Kommission zu prüfen. Dieser Prüfungsvorschlag ist vorzubereiten und in den zuständigen Gremien abzustimmen.	<b>Vorarbeiten:</b> - Abstimmung der einzubindenden Ressorts über das weitere Vorgehen
<b>Angestrebte Ziele:</b> - zentrale Koordinierung auf europäischer Ebene in Anlehnung an die nationalen Strukturen zur Koordinierung des Geoinformationswesens in Europa	
<b>Erwartete Ergebnisse:</b> - Beschluss die Prüfung zur Benennung einer (bestehenden) europäischen Organisationseinheit an die EU-Kommission weiter zugeben ( <i>noch zu diskutieren</i> )	

### Maßnahmensteckbrief

---

<b>Meilensteine:</b> - Informationsaustausch und Erfassung der aktuellen Situation		<b>Termine Meilensteine:</b> - 30.10.2013	
-		-	
-		-	
<b>Kommentare:</b> - weitere Detailplanung hängt vom Ergebnis der Vorarbeiten ab.			