Umsetzungsplan zum
3. Geo-Fortschrittsbericht der Bundes-

* Die
Bundesregierung

IMAGI/

regierung

MaBRnahmensteckbrief

MaRnahme (Nr.):
wird von koordinierender Stelle ausgefllt

MaRnahme (Titel):

Gesetz zur Anderung des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG)

Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB):

ABC-Stufe:

2.1. a - Mehrwerte durch offene Daten (Open Data) schaffen A

Verantwortliche Stelle:

Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Einzubindende Stellen:

Einzubindende Gremien:

IMAGI, Lander, Verbénde, u.a. AdV, DVW, D21, GIW-Kommission, ....

Umsetzungszeitraum:

- Vorbereitungsphase
08.02.2011 — 02.12.2011

- Entwicklungs- und Abstimmungsphase
02.12.2011 — 29.02.2012

- Abschlussphase
29.02.2012 — 16.11.2012

Umsetzungstermin:
16.11.2012 (abgeschlossen)

Beschreibung der MaBnahme:

Mit der Anderung des GeoZG wird die
Grundlage geschaffen, zukiinftig die Geoda-
ten und Geodatendienste, einschliellich
zugehdriger Metadaten, nach dem GeoZG
grundsatzlich geldleistungsfrei fir die kom-
merzielle und nicht kommerzielle Nutzung
zur Verfigung zu stellen. Ebenfalls wird die
Ermachtigungsgrundlage in § 14 GeoZG
gemal Artikel 80 GG entsprechend konkre-
tisiert, so dass eine Verordnung flir die Nut-
zungsbestimmungen fur Geodaten und
Geodatendienste, einschliel3lich zugehoriger
Metadaten, des Bundes erlassen werden
kann.

Vorarbeiten:
- Alle Vorarbeiten sind abgeschlossen

Angestrebte Ziele:

- Gesetz zur Anderung des Geodatenzugangsgesetzes

Erwartete Ergebnisse:

- Geldleistungsfreiheit, Burokratieabbau, Aktivierung des Wertschépfungspotenzials

Meilensteine:

Termine Meilensteine:
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- Abschluss Ressortabstimmung - 13.01.2012
- Behandlung im Kabinett - 29.02.2012
- Bundesrat und Bundestag - bis 21.09.2012
- In Kraft treten - 16.11.2012

Kommentare:

- Das Gesetz zur Anderung des Geodatenzugangsgesetzes ist am 16.11.2012 in Kraft ge-
treten. MalRnahme ist abgeschlossen.
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