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Maßnahme (Nr.):

wird von koordinierender Stelle ausgefüllt

Maßnahme (Titel):

GIW-Leitprojekt-GeoOK-WaWi

Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB):

HB 2.2 b - Zusammenarbeit von öffentlichen Geodatenbereitstellern und pri-
vaten Nutzern/Entwicklern

ABC-Stufe:

C

Verantwortliche Stelle:

Kommission für Geoinformationswirtschaft (GIW-Kommission)

Einzubindende Stellen:

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall; Bundesbehörden, Län-
derbehörden, Kommunalbehörden

Einzubindende Gremien:

TaskForces der GIW-Kommission; GDI-Koordinierungsstellen; LAWA

Umsetzungszeitraum:

- Entwicklungs-/Abstimmungs-
/Evaluierungs-/… phase
laufendes Projekt

- Abschluss offen

Umsetzungstermin:

laufend

Beschreibung der Maßnahme:

- Standardisierung und Qualitätssicherung
von Geoobjekten, um somit einen Objekt-
typenkatalog für die operative Ebene der
Wasserwirtschaft aufzubauen.

Vorarbeiten:

- Projekt läuft bereits

Angestrebte Ziele:

- Entwicklung, Etablierung und Pflege eines Fach- und Institutionsübergreifenden Objektty-
penkataloges für die Wasserwirtschaft.

Erwartete Ergebnisse:

- Abgleich der Objektdatenkataloge der Wasserwirtschaft mit den Entwicklungen im Inspire-
Prozess.

Meilensteine:

- Nicht geplant

Termine Meilensteine:

- Nicht geplant

Kommentare:

- Risiken: Inhomogenität von Rahmenbedingungen (Lizenzen, Preise, Datenschutz) in den
Bundes-,Länder- und Kommunalbehörden.


