

Maßnahmensteckbrief

Maßnahme (Nr.): wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
Maßnahme (Titel): Durchführung und Auswertung der Geodatenbedarfserhebung für Wissenschaft und Forschung	
Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB): HB 1.1 d - Geodatenbedarfserhebung wird fortgeführt unter Beteiligung der Wissenschaft	ABC-Stufe: A
Verantwortliche Stelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)	
Einzubindende Stellen: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Universitäre Einrichtungen	
Einzubindende Gremien: IMAGI, Arbeitsgruppe des IMAGI (AG IMAGI)	
Umsetzungszeitraum: - Vorbereitungsphase 01.07.2012 - 30.10.2012 - Entwicklungs- und Testphase 01.11.2012 - 31.12.2012 - Abschlussphase (Durchführung) 01.01.2013 - 30.04.2013	Umsetzungstermin: 30.04.2013
Beschreibung der Maßnahme: Der Bereich Wissenschaft und Forschung wird in der 2011 durchgeführten Geodatenbedarfserhebung nur schemenhaft (Bundesforschungseinrichtungen) eruiert. Obwohl gerade in diesem Bereich große Potentiale zur Nutzung von Geoinformationen zu vermuten sind. Seitens verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen ist zudem in den letzten Jahren wiederholt die Bitte, um erleichterte Versorgung mit Geoinformation formuliert worden. Auf die Ausführungen der Arbeitsgruppe „Georeferenzierung von Daten“ des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten sei in diesem Zusammenhang verwiesen. Das BKG erstellte daher ein Grobkonzept für die Durchführung einer Geodatenbedarfserhebung für den Bereich Wissenschaft und Forschung. Das BMBF unterstützt die geplante Erhebung und beteiligte sich an der Einladung.	Vorarbeiten: Folgende Vorarbeiten sind für die Erhebung im Bereich Wissenschaft und Forschung durchgeführt worden: - Erstellung Grobkonzept (10/2012) - Analyse des Teilnehmerkreises (07/2012) - Einladung der potentiellen Teilnehmer per Post (gemeinsames Anschreiben des BMBF und des BMI) (07/2012) - Sammlung von Ansprechpartnern (10/2012) - Anpassung des Fragenkataloges (10/2012)

Maßnahmensteckbrief

<p>Angestrebte Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bis Mitte 2013 sollen die Bedarfe und Bestände mit Geoaffinität für den Bereich „Wissenschaft und Forschung“ vom BKG erfasst und ausgewertet werden. Ziel ist es möglichst viele Einrichtungen aus Wissenschaft und Forschung für die Erhebung zu gewinnen, um eine möglichst repräsentative Situation des Geodatenbedarfs und -bestandes zu erfassen. 	
<p>Erwartete Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bericht mit Maßnahmen u.a. zur Erstellung einer Produktübersicht mit Geodatenprodukten aus Wissenschaft und Forschung, Intensivierung der Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen, Erkundung neuer Anwendungsbereiche von Geoinformation und zur Werbung für das BKG und dessen Dienstleistungen 	
<p>Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellung Feedback der Probanden aus der Testphase 	<p>Termine Meilensteine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31.12.2012
<ul style="list-style-type: none"> - Integration Erkenntnisse Testphase in die Erfassungs- und Auswertekomponente 	<ul style="list-style-type: none"> - 31.12.2012 (und fortlaufend)
<ul style="list-style-type: none"> - Auswertung (halbautomatische Analyse) der Erhebung 	<ul style="list-style-type: none"> - 15.04.2013
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung Berichtsentwurf mit Maßnahmen und Produktübersicht 	<ul style="list-style-type: none"> - 30.04.2013
<p>Kommentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedingungen: In Organisationen mit sehr umfangreichen und komplexen Strukturen kann die interne Sammlung von Informationen durch die Teilnehmer der Erhebung sehr viel Zeit in Anspruch nehmen 	