

### Maßnahmensteckbrief

<b>Maßnahme (Nr.):</b> wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
<b>Maßnahme (Titel):</b> Zusammenführung verschiedener Geodatenbedarfserhebungen	
<b>Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB):</b> 1.1 d - Geodatenbedarfserhebung fortführen unter Beteiligung der der Wissenschaft	<b>ABC-Stufe:</b> <b>B</b>
<b>Verantwortliche Stelle:</b> Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)	
<b>Einzubindende Stellen:</b> Koordinierungsstelle GDI-DE	
<b>Einzubindende Gremien:</b> IMAGI, Themenrat, Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV), Kommunales Koordinierungsgremium der GDI-DE der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (KoKo)	
<b>Umsetzungszeitraum:</b> - Vorbereitungsphase 01.08.2013 - 30.11.2013 - Abstimmungsphase 01.12.2013 - 30.03.2014 - Abschlussphase 01.04.2014 - 30.06.2014	<b>Umsetzungstermin:</b> 30.06.2014
<b>Beschreibung der Maßnahme:</b> Im Jahr 2011 fand die Geodatenbedarfserhebung des Bundes statt. In der Erhebung wurden die Bedarfe und Bestände an Geodaten von Einrichtungen des Bundes erfasst und ausgewertet. Eine weitere Erhebung zu den Bedarfen und Beständen an Geodaten der Einrichtungen der Länder und der Kommunen wurde 2012 von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV), mit Unterstützung des BKG, durchgeführt. Die Ergebnisse aus der AdV-Erhebung können mit den Ergebnissen aus der Erhebung Bund addiert und zu einem Report zusammengefasst werden. Bis Mitte 2013 hat das BKG eine Geodatenbedarfserhebung für den Bereich Wissenschaft und Forschung durchgeführt.	<b>Vorarbeiten:</b> - Durchführung Erhebung der AdV (06/2012) - Durchführung Erhebung des KoKo (10/2012) - Durchführung Erhebung für Wissenschaft und Forschung (04/2013)

### Maßnahmensteckbrief

<p>Weitere Erhebungen wurden vom Kommunalen Koordinierungsgremium der GDI-DE der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände (KoKo) durchgeführt.</p> <p>Es ist zu prüfen, inwieweit die Ergebnisse dieser Erhebungen mit den bereits vorliegenden Ergebnissen unter dem Dach der GDI-DE zusammengeführt werden können.</p>	
<p><b>Angestrebte Ziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Bedarfe und Bestände mit Geoaffinität für verschiedene Bereiche sollen gebündelt werden.</li> <li>- Ziel ist es möglichst alle Anforderungen und Bedarfe aus den verschiedenen Erhebungen ableiten zu können.</li> </ul>	
<p><b>Erwartete Ergebnisse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung Konzept mit Handlungsempfehlungen für die weitere Vorgehensweise</li> </ul>	
<p><b>Meilensteine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse und Bewertung der verschiedenen Befragungen von Bund, AdV und Koko</li> </ul>	<p><b>Termine Meilensteine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30. 10.2013 (und fortlaufend)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung Konzept mit Handlungsempfehlungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 31.03.2014</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstimmung in den Gremien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30.06.2014</li> </ul>
<p><b>Kommentare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Probleme: unterschiedliche Ziele und Fragestellungen können eine Zusammenführung der Befragungen erschweren</li> <li>- Bedingungen: Ergebnisse aller Erhebungen liegen zeitgerecht vor</li> </ul>	