

Maßnahmensteckbrief

Maßnahme (Nr.): wird von koordinierender Stelle ausgefüllt	
Maßnahme (Titel): <i>Abstimmung der Vorgehensweise zur Einbindung weiterer Geodatenangebote in die GDI-DE</i>	
Zuordnung zum Handlungsbedarf (HB): <i>HB 1.2 f – Einbindung weiterer Geodatenangebote in die GDI-DE</i>	ABC-Stufe: A
Verantwortliche Stelle: <i>IMAGI, BMI</i>	
Einzubindende Stellen: <i>alle Ressorts</i>	
Einzubindende Gremien: <i>AG IMAGI, LG GDI-DE</i>	
Umsetzungszeitraum: - Vorbereitungsphase Jan. 2013 – Mai 2013 - Abstimmungsphase Maßnahmenliste Mai 2013 – Aug. 2013 - Beschluss IMAGI Okt. 2013	Umsetzungstermin: Okt. 2013
Beschreibung der Maßnahme: - Sammlung möglicher Geodatenangebote, die in die GDI-DE eingebunden werden könnten - Aufstellung einer Maßnahmenliste mit Verantwortlichkeiten und Zeitplänen -	Vorarbeiten: - Information und Austausch mit LG GDI-DE -
Angestrebte Ziele: - Kommunikationsstrategie, um die Verzahnung zu verdeutlichen - klarere Kommunikation der verschiedenen Vorhaben	
Erwartete Ergebnisse: - Strategiepapier - Maßnahmenliste mit Umsetzungszielen	
Meilensteine: - LG GDI-DE informieren und Eckpunkte abstimmen - Sammlung möglicher Geodatenangebote,	Termine Meilensteine: - 31.05.2013 - 15.07.2013

Maßnahmensteckbrief

- Maßnahmenliste aufstellen und abstimmen	- 31.08.2013
- Beschluss im IMAGI	- Okt. 2015
Kommentare: - Bereitschaft zur Mitwirkung notwendig.	